



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici**

Responsabile: **Boscu Tommaso**

DETERMINAZIONE N. **611**

in data **19/06/2020**

OGGETTO:

Lavori di " Sistemazione strade comunali interne al centro abitato (vico II° Bruxelles)". Modifica del contratto durante il periodo di efficacia con la ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl P.IVA 02066230901, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CUP H47H10000400002 – CIG 7857993CF3.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la determinazione n. 1156 del 01/12/2009 con la quale è stato disposto, a favore dell'Ing. Sebastiano Meloni, l'affidamento dell'incarico, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

- la delibera della Giunta comunale n. 60 del 14/05/2010, con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale dei lavori sopra indicati all'interno del quale è prevista l'opera in oggetto;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 04/03/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "sistemazione strade interne del centro abitato – 1° stralcio funzionale – Vico II° Bruxelles";

- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 05/04/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori richiamati in oggetto;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 all'interno del quale è stato rubricato l'intervento in oggetto per l'importo di € 290.000,00 che rappresenta l'integrazione al progetto esecutivo già approvato con la delibera della Giunta Municipale n. 65/2011, in considerazione di maggiori risorse stanziare necessarie rispetto alla previsione iniziale di €. 178.600,00;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 31/12/2018 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato - vico II° Bruxelles" dell'importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 238.256,39 per lavori, € 7.959,01 per oneri della sicurezza ed € 43.784,60 per somme a disposizione;

- la determinazione n. 883 del 6 settembre 2019 della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. P. I. 02066230901 - con sede a Porto Torres, C.A.P. 07046 (SS), S.S. 131 Km 224 + 300, per l'importo di € 156.944,25 al netto del ribasso del 34,128% offerto in sede di gara, oltre a € 7.959,01 per oneri della sicurezza e pertanto per un importo netto contrattuale di € 164.903,26 (IVA esclusa);

- il contratto n. 76/2019 di repertorio del 14 ottobre 2019, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa sotto forma di scrittura privata;

- la determinazione n. 254 del 24/03/2020 del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica di assestamento senza variazione dell'importo contrattuale;

Considerato che l'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario, se sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili;

Dato atto che:

- l'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva la possibilità per l'Amministrazione di affidare all'aggiudicatario lavorazioni aggiuntive previste in progetto (tav. 9 ed elaborato 13), procedendo alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la facoltà di modifica del contratto è stata riportata anche al punto 3.9 della lettera d'invito;

- Il quadro economico aggiornato a seguito dell'approvazione della perizia disposta con determinazione 254 del 24/03/2020 risulta essere il seguente:

Quadro Economico "Sistemazione strade interne del centro abitato - vico II° Bruxelles"		
a1	Importo per lavori	€ 237.835,62
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.959,01
a3	Ribasso (34,128% di a1)	- € 81.168,54
A	Sommano	€ 164.626,09
B	Somme a disposizione	
b1	Per I.V.A. su "A" al 10%	€ 16.426,61
b2	Per spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva;	€ 15.533,73
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 4.915,89
b4	Contributo ANAC	€ 225,00
b5	Fondo per accordi bonari	€ 1.000,00
b6	Economie di gara	€ 87.236,68
B	Totale somme a disposizione	€ 125.373,91
	Importo complessivo	€ 290.000,00

- Sono presenti, tra le somme a disposizione, € 87.236,68 per ulteriori interventi;

Considerata l'opportunità e la convenienza, in ossequio ai principi economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla modifica del contratto in essere con l'impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. P. I. 02066230901 - con sede a Porto Torres, C.A.P. 07046 (SS), S. S. 131 Km 224 + 300, affidando ulteriori lavorazioni della stessa tipologia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dal direttore dei lavori costituiti da : relazione di accompagnamento al progetto delle opere integrative, computo metrico dei lavori, computo metrico della sicurezza, tavola grafica 01.i, tavola grafica 02.i, cronoprogramma dei lavori, calcolo delle spese tecniche, schema atto di sottomissione;

Visto il computo metrico delle opere aggiuntive predisposto dal direttore dei lavori per l'importo di € 56.213,48 per lavori e di €. 3.911,70 per oneri della sicurezza;

Dato atto che:

- l'importo netto dei lavori aggiuntivi rispetto al quadro di perizia ammonta a € 60.125,18, di cui €. 56.213,48 per lavori e €. 3.911,70 per oneri della sicurezza;
- tale importo corrispondente al 34,128% dell'importo contrattuale eccede il quinto d'obbligo ed è quindi necessario procedere all'approvazione dello schema di atto di sottomissione da far sottoscrivere all'appaltatore;

- considerato che, per l'esecuzione delle opere aggiuntive, in base al cronoprogramma redatto dal direttore dei lavori si rendono necessari 104 giorni;

Dato atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Quadro Economico		
“Sistemazione strade interne del centro abitato - vico II° Bruxelles”		
a1	Importo per lavori	€ 323.173,06
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta contratto principale	€ 7.959,01
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta lavori aggiuntivi	€ 3.911,70
a3	Ribasso (34,128% di a1)	- € 110.292,50
A	Sommano	€ 224.751,27
B	Somme a disposizione	
b1	Per I.V.A. su “A” al 10%	€ 22.475,13
b2a	Per spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva;	€ 15.533,73
b2b	Per spese tecniche lavori aggiuntivi;	€. 2.659,81
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 4.495,03
b4	Contributo ANAC	€ 225,00
b5	Fondo per accordi bonari	€ 1.000,00
b6	Economie di gara	€ 18.860,03
B	Totale somme a disposizione	€ 65.248,73
	Importo complessivo	€ 290.000,00

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 7857993CF3;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H47H10000400002;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la determinazione del Settore finanziario e tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto: “*Variazione al fondo pluriennale e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 quater, lett. b del D. Lgs n. 267/00)*”;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 con il quale al sottoscritta viene conferito, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di direzione del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade

Ambiente e Servizi Tecnologici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2020/2022;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Considerato che il patto di integrità ed il codice di comportamento sono stati messi a disposizione della ditta appaltatrice in occasione della procedura di aggiudicazione;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

DETERMINA

- Di approvare la premessa;
- Di procedere alla modifica del contratto rep. n. 76/2019 di repertorio del 14 ottobre 2019, affidando alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. P. I. 02066230901 - con sede a Porto Torres, C.A.P. 07046 (SS), S. . 131 Km 224 + 300, le ulteriori lavorazioni all'interno dei lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato - vico II° Bruxelles" - CUP H47H10000400002 – CIG 7857993CF3 per il maggiore importo, a misura, di € 59.848,01 (oltre Iva di legge) rispetto all'impegno assunto con la determinazione n. 883/2019;
- Di dare atto che alle ulteriori lavorazioni si applicano gli stessi patti e condizioni previsti nel succitato contratto e nei documenti facenti parte dei lavori relativi alle opere aggiuntive, indicati in premessa;
- Di dare atto per gli interventi aggiuntivi è previsto il termine di giorni 104 da aggiungersi alla durata originaria del contratto;
- Di dare atto che la spesa derivante per l'espletamento delle opere aggiuntive ammonta a complessivi € 65.832,81 (IVA al 10% inclusa) rispetto all'impegno assunto con la determinazione n. 883/2019;
- Di dare atto che il sub - impegno dei lavori aggiuntivi verrà assunto a seguito della firma dell'atto di sottomissione.

Il Responsabile del Settore
(ing. Tommaso Boscu)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 28.08.2020

L'impiegato incaricato