



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 511

**in data** 27/05/2020

**OGGETTO:**

Lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia con la ditta Ibba Costruzioni Srl, P.IVA 02207740925, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Adeguamento impegni di spesa. CUP H41B16000140004 – CIG 8151404F5D

COPIA

## IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/05/2019, relativa alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, è stato disposto il finanziamento di € 200.000,00 per lavori da eseguirsi all'interno del cimitero comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019, è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004 per un importo complessivo finanziato di € 200.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11/07/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento sopra richiamato, redatto dal RUP ing. Alida Carboni, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 per un importo complessivo riferito al quadro economico di €. 200.000,00;
- con la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 881 del 06/09/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva - esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto alla società di ingegneria CCV s.r.l. con sede legale a Cagliari in via Lepanto, n. 26 CF/PI 03046420927;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 22/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004;
- con propria determinazione a contrarre n. 1403 del 30/12/2019 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004 – CIG 8151404F5D, da svolgersi con procedura informatizzata sul portale SardegnaCAT, con estrazione casuale di n. 20 operatori economici iscritti alla categoria merceologica AQ23AS - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO sotto categoria AQ23AS22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro per un importo complessivo di € 153.544,32, oltre € 3.065,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia, Pubblica, Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 263 del 26/03/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta Ibba Costruzioni Srl, P.IVA 02207740925, con sede legale a Assemini, Z.I. Casic IV Strada, per l'importo di € 99.748,532, cui si sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.065,50, per un importo contrattuale offerto, a misura, di € 102.814,03 (oltre Iva di legge);
- con la scrittura privata rep. 29 del 09/04/2020 sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;

Considerato che l'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario, se sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili;

Dato atto che:

- l'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva la possibilità per l'Amministrazione di affidare all'aggiudicatario lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto, procedendo alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la facoltà di modifica del contratto è stata riportata anche al punto 3.8 della lettera d'invito;
- Il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione risulta essere il seguente:

<b>Quadro Economico</b>		
<b>“Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale”</b>		
<b>a1</b>	<b>Importo per lavori</b>	<b>€ 153.544,32</b>
<b>a2</b>	<b>Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 3.065,50</b>
<b>a3</b>	<b>Ribasso (35,036% di a1)</b>	<b>- € 53.795,79</b>
<b>A</b>	<b>Sommano</b>	<b>€ 102.814,03</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
<b>b1</b>	<b>Per I.V.A. su “A” al 10%</b>	<b>€ 10.281,40</b>
<b>b2</b>	<b>Per spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva;</b>	<b>€ 16.494,34</b>
<b>b3</b>	<b>Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016</b>	<b>€ 3.132,20</b>
<b>b4</b>	<b>Contributo ANAC</b>	<b>€ 225,00</b>
<b>b5</b>	<b>Fondo per accordi bonari</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>b7</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 2.553,03</b>
<b>b8</b>	<b>Lavori art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1.6 del CSA (IVA inclusa)</b>	<b>€ 60.500,00</b>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 97.185,97</b>
	<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- Sono presenti, tra le somme a disposizione, € € **60.500,00** per ulteriori interventi;

Considerata l'opportunità e la convenienza, in ossequio ai principi economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla modifica del contratto in essere con l'impresa Ibba Costruzioni Srl, affidando ulteriori lavorazioni della stessa tipologia, agli stessi patti e condizioni;

Dato atto che:

- l'importo netto a disposizione ammonta a € 55.000,00;

- tale importo corrispondente al 53,49% dell'importo contrattuale eccede il quinto d'obbligo ed è quindi necessario procedere all'approvazione dello schema di atto di sottomissione da far sottoscrivere all'appaltatore;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 8151404F5D;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H41B16000140004;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la determinazione del Settore finanziario e tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto: "*Variazione al fondo pluriennale e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 quater, lett. b del D. Lgs n. 267/00)*";

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 con il quale al sottoscritta viene conferito, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di direzione del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade Ambiente e Servizi Tecnologici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2020/2022;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Considerato che il patto di integrità ed il codice di comportamento sono stati messi a disposizione della ditta appaltatrice in occasione della procedura di aggiudicazione;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

#### DETERMINA

- Di approvare la premessa;
- Di procedere alla modifica del contratto rep. 29/2020 del 09/04/2020, affidando alla ditta Ibba Costruzioni Srl, P.IVA 02207740925, con sede legale ad Assemmini, Z.I. Casic IV Strada, le ulteriori lavorazioni all'interno dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004 – CIG 8151404F5D per l'importo, a misura, di € 55.000,00 (oltre Iva di legge);
- Di dare atto che alle ulteriori lavorazioni si applicano gli stessi patti e condizioni previste nel suddetto contratto e nei documenti allegati, ivi compreso il prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione;
- Di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione;

- Di dare atto che la spesa derivante per l'espletamento dei lavori ammonta a complessivi € 60.500,00 (IVA al 10% inclusa);
- Di sub - impegnare la spesa complessiva pari a € 60.500,00 derivante dall'affidamento in oggetto sulla prenotazione assunta sul capitolo 11072 come di seguito riportato:
  - € 60.500,00 a valere sull'impegno D01403 sub. 1 esercizio 2020 con esigibilità nell'anno dell'impegno.

Il Responsabile del Settore  
(ing. Tommaso Boscu)



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 511 del 27.05.2020

Oggetto: Lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia con la ditta Ibba Costruzioni Srl, P.IVA 02207740925, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Adeguamento impegni di spesa. CUP H41B16000140004 – CIG 8151404F5D

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	11072	0	D00511	1	Lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia con la ditta Ibba Costruzioni Srl, P.IVA 02207740925, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) d	2417	60.500,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 27.05.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 25.06.2020

L'impiegato incaricato