



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 1144

**in data** 28/10/2020

**OGGETTO:**

Lavori di sistemazione del terreno, propedeutici alla progettazione definitivo-esecutiva dei lavori di "ristrutturazione del campo sportivo di Corso Italia" CUP H49H19000040004 - CIG ZD82C0BA8B. Revoca dell'affidamento, recesso dal contratto, e disimpegno dell'intero importo di cui alla determinazione n. 134 del 20/02/2020.

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici all'Ing. Tommaso Boscu;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria campo sportivo Corso Italia (campo nero)" CUP H49H19000040004;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 475 del 10/05/2019 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;
- con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 04/07/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria campo sportivo Corso Italia (campo nero)", redatto dal RUP geom. Corrado Masala, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 831 del 06/08/2019 è stato affidato all'Ing. Enrico Trincas, con studio a Sestu in Via VIII marzo n. 18, C.F. TRNNRC65H07E281P, P.I. 02394650929, il "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)";
- con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 01/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)", predisposto dall'Ing. Enrico Trincas, che prevedeva un costo complessivo di € 450.000,00 di cui € 343.000,00 per lavori, € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 97.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 134 del 20/02/2020 con la quale sono stati affidati alla ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede legale a UTA - IX Strada Ovest Z.I. Macchiareddu, C.F. e P.I. 03645940929 i lavori di sistemazione del terreno, propedeutici alla progettazione definitivo-esecutiva dei lavori di "ristrutturazione del campo sportivo di Corso Italia", così come individuati negli elaborati grafici e nella scheda tecnica allegata alla RdO n. rfq\_351017, per un importo di € 7.421,25 oltre IVA al 22%;
- con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16/06/2020 sono stati dati, al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e al RUP i seguenti indirizzi:
  - modificare l'indirizzo progettuale dell'intervento denominato "lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Corso Italia" prevedendo la realizzazione di un impianto sportivo omologabile per lo svolgimento di partite di ufficiali di calcio sino alla categoria dell'Eccellenza, con manto in erba sintetica e completo di recinzioni, spogliatoi, illuminazione e tribune, il cui importo complessivo è stimato in circa 1.200.000,00 €;

- prevedere la realizzazione dell'opera per lotti funzionali, con il primo lotto avente un quadro economico pari all'attuale stanziamento e quindi € 450.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)", predisposto dall'Ing. Enrico Trincas, che prevede un costo complessivo di € 2.244.500,00 di cui € 1.677.000,00 per lavori, € 27.000,00 per oneri della sicurezza ed € 540.500,00, da realizzarsi in tre lotti esecutivi di importo complessivo rispettivamente pari a € 450.000,00, € 800.000,00 e € 994.500,00;

Considerato che il mutato indirizzo progettuale fa venir meno l'esigenza di procedere all'esecuzione dei lavori di sistemazione del terreno, propedeutici alla progettazione definitivo-esecutiva dei lavori di "ristrutturazione del campo sportivo di Corso Italia", così come individuati negli elaborati grafici e nella scheda tecnica allegata alla RdO n. rfq\_351017, affidati alla ditta Lilliu Stefano S.r.l. con la succitata determinazione n. 134 del 20/02/2020;

Visti:

- l'art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento) della L. 241/1990;
- l'art. 109 (Recesso) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- è venuto meno l'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori affidati alla ditta Lilliu Stefano S.r.l., con la succitata determinazione n. 134 del 20/02/2020, per cui si ritiene di dover procedere alla revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990;
- conseguentemente e contestualmente alla revoca del provvedimento di affidamento occorre procedere al recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, stipulato mediante scambio di lettere commerciali la cui conclusione era l'adozione della determina di affidamento;
- i lavori non sono mai stati consegnati in quanto, prima l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e poi i mutati indirizzi progettuali, avevano fatto procrastinare l'inizio dell'esecuzione del contratto;
- non è quindi necessario procedere alla formale comunicazione all'appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, prevista dal comma 3 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016;
- non sussistono lavori eseguiti o materiali a piè d'opera da contabilizzare a favore della ditta dal cui contratto si recede;
- non vi è alcun danno emergente da indennizzare in quanto i lavori non sono mai stati consegnati e al momento dell'adozione del provvedimento di affidamento gli organi amministrativi che hanno adottato il provvedimento non potevano prevedere il mutamento degli indirizzi progettuali;
- conseguentemente alla revoca dell'affidamento e al recesso dal contratto si deve procedere al disimpegno delle somme precedentemente impegnate a favore della ditta Lilliu Stefano S.r.l. e registrate sul capitolo 9900 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 con il codice D00134 sub 1;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H49H19000040004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) dell'affidamento di cui si procede alla revoca e del relativo contratto da cui si recede è il seguente: ZD82C0BA8B;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata; Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011); Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, sia in capo al RUP (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu) in relazione al presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, l'affidamento disposto a favore della ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede legale a UTA - IX Strada Ovest Z.I. Macchiareddu, C.F. e P.I. 03645940929 con propria determinazione n. 134 del 20/02/2020;
- Di recedere, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dal contratto stipulato con la ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede legale a UTA - IX Strada Ovest Z.I. Macchiareddu, C.F. e P.I. 03645940929 con la RdO n. rfq\_351017, per un importo di € 7.421,25 oltre IVA al 22%, e concluso con la propria determinazione n. 134 del 20/02/2020;
- Di disimpegnare le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020, anno di relativa scadenza:

€ 9.053,93 (IVA inclusa), registrata con il codice D00134 sub 1 sul cap. 9900 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 a favore della ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede legale a UTA - IX Strada Ovest Z.I. Macchiareddu, C.F. e P.I. 03645940929;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1144 del 28.10.2020

Oggetto: Lavori di sistemazione del terreno, propedeutici alla progettazione definitivo-esecutiva dei lavori di "ristrutturazione del campo sportivo di Corso Italia" CUP H49H19000040004 - CIG ZD82C0BA8B. Revoca dell'affidamento, recesso dal contratto, e disimpegno dell'intero importo di cui alla determinazione n. 134 del 20/02/2020.

---

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 28.10.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2020

L'impiegato incaricato