



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 1221

**in data** 13/11/2020

**OGGETTO:**

Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione per l'opera "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi". CUP H45D12000180004, CIG 8451123751. Autorizzazione alla modifica del contratto stipulato con lo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati.

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- l'articolo 4 della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), autorizza la Regione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, al ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, per un importo complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla Legge finanziaria medesima, così come modificata con Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10;
- l'articolo 5, comma 13 della suddetta Legge regionale n. 5/2015 stabilisce che una quota parte del predetto importo, individuata dalla succitata tabella E allegata è finalizzata a finanziare il "Piano regionale delle infrastrutture", così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico;
- la tabella E della stessa Legge regionale n. 5/2015 prevede ulteriori finanziamenti, che trovano riscontro nel "Allegato Tecnico" al bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 rubrica Lavori Pubblici diretti, sia alla realizzazione di nuove opere sia ad interventi già avviati;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7.5.2015 approva: a) il Piano regionale delle infrastrutture" (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla legge finanziaria 2015; b) il "Programma degli interventi" (Allegato B), i cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E, nell'"allegato tecnico" al bilancio della regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica Lavori Pubblici; c) la tabella riassuntiva (Allegato C);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 41/22 del 07/08/2020 approva una rimodulazione del programma di interventi finanziato da mutuo, ed autorizza, tra l'altro, a favore del Comune di Sestu, il finanziamento di € 298.000,00 per l'attuazione dell'opera denominata: "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo scuole primarie di via Verdi";
- la Direzione generale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna dispone del mandato di conferire il finanziamento agli Enti attuatori degli interventi, fra i quali il Comune di Sestu, a condizione che gli stessi provvedano alla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori entro il 31.12.2020 per gli interventi individuati nella tabella 2 di cui alla citata D.G.R. n. 41/22 del 7.08.2020;
- con determinazione n. 1883 protocollo n. 29371 del 13.10.2020 del Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS) della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici è stata autorizzata, a copertura dell'importo dell'intervento in oggetto, l'impegno della somma di € 280.000,00 a favore del Comune di Sestu a valere su fondi del Bilancio Regionale alla cui erogazione si provvederà in un'unica soluzione nell'annualità 2020.

**Dato atto che:**

- l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione di locali per attività culturali, ricreative e sportive anche al fine di far fronte alle nuove esigenze educative e a particolari situazioni di disagio giovanile, attraverso la realizzazione dell'intervento finalizzato al completamento funzionale della palestra scolastica annessa alla scuola primaria di via Verdi, la quale, allo stato attuale, presenta realizzato il solo scheletro portante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 17.09.2020 è stata approvata la Convenzione con l'Assessorato dei Lavori Pubblici e il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, successivamente sottoscritti dalla Sindaca e dal Direttore del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici;
- con nota prot. n. 29091 del 22.09.2020 la Convenzione con l'Assessorato dei Lavori Pubblici e il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento munita della firma della Sindaca e del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici è stata trasmessa all'Amministrazione regionale;
- con proprio provvedimento n. 971 del 25.09.2020 è stato assegnato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Claudio Cancedda;
- con proprio provvedimento n. 1038 del 08.10.2020 è stato affidato allo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923, il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione necessari per l'attuazione dell'opera "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi", per un importo di Euro 31.856,96 oltre Oneri previdenziali e IVA di Legge (per complessivi Euro 40.420,11), prenotando contestualmente la somma occorrente;
- in data data 16.10.2020, con scrittura privata digitale Rep. n. 71/2020, è stata sottoscritta la convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori e attività connesse di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - redazione c.r.e. per l'intervento denominato "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo scuole primarie di via Verdi", CUP: H45D12000180004 - CIG: 8451123751, con gli Ingg. Giorgio Cofano e Mauro Porcu, professionisti associati dello Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923, con riserva di apportare al contratto le modifiche ritenute necessarie ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- con proprio provvedimento n. 1132 del 28.10.2020 si è provveduto all'accertamento di entrata e all'impegno delle somme occorrenti per le prestazioni professionali a fronte del contratto stipulato.

**Rilevato** che i professionisti incaricati hanno evidenziato, con la relazione prescritta all'art. 1 punto 5) della Convenzione di Incarico, trasmessa al prot. n. 32988 del 26.10.2020, la necessità di provvedere all'ottenimento della valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e l'opportunità di conseguire altresì il parere igienico – sanitario di al R.D. n. 1265/1934.

**Evidenziato** che l'attività oggetto della progettazione ricade nella fattispecie di cui al n. 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 *“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup>. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”* in quanto di superficie lorda in pianta di circa 365 m<sup>2</sup>, specificatamente nella categoria B, e pertanto il progetto è soggetto alla valutazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011 e successivamente alla sua costruzione, preliminarmente all'avvio dell'attività, ai controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del citato decreto.

**Valutata** pertanto l'opportunità di modificare il contratto stipulato con lo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923, per includere le prestazioni relative alla redazione di tutti gli elaborati specifici per la fase di progettazione al fine di conseguire la valutazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e, successivamente, adempiere alla fase di controllo di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come già previsto agli art. 1 punto 6) e art. 2 della Convenzione di Incarico.

**Rilevato** inoltre che per l'avvio della pratica di esame progetto occorre provvedere al versamento pari a € 200,00 (euro duecento) per diritti a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006 al quale provvederanno, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, i professionisti incaricati delle prestazioni professionali, soggette a rimborso in quanto spese vive in capo alla Stazione Appaltante.

**Dato atto** che il calcolo dei compensi professionali aggiuntivi, per le ulteriori prestazioni professionali assegnate, è effettuato per la fase di progettazione in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sulla base dell'importo presunto dei lavori e per la fase di controllo di prevenzione incendi, in quanto non compresa nelle prestazioni di cui al già menzionato DM e poiché ritenute congrue, in conformità alle Linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio redatte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prevedendo un importo complessivo dei compensi aggiuntivi, comprensivi di onorari e spese, ai quali si applicano le medesime condizioni di contratto, di Euro 5.099,66 (oltre oneri previdenziali, IVA di Legge e rimborso spese vive) secondo il seguente quadro riepilogativo:

a.1	Importo dei compensi fase esame progetto (DM 2016)	€ 2.099,58
a.2	Importo dei compensi fase controllo prev. inc. (LG CNI)	€ 4.275,00
A	Importo complessivo prestazioni aggiuntive (a.1+a.2)	€ 6.374,58
	Ribasso offerto in sede di negoziazione (20%)	€ 1.274,92
<b>B</b>	<b>Importo netto delle prestazioni aggiuntive</b>	<b>€ 5.099,66</b>

c.1	CNPAIA 4% di B	€ 203,99
c.2	IVA 22% di B + c.1	€ 1.166,80
c.3	Rimborso spese vive VVF	€ 200,00
<b>C</b>	<b>Importo complessivo (c.1+c.2+c.3)</b>	<b>€ 6.670,45</b>

**Ritenuto** inoltre necessario modificare ed integrare l'art. 8 della Convenzione di Incarico recante "Consegna degli elaborati" come segue:

la lett. b) è modificata come segue:

b) il progetto definitivo – esecutivo entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio e pertanto entro il 30.11.2020;

sono inseriti i seguenti ulteriori punti:

b1) il progetto stralcio per la presentazione al competente Comando dei Vigili del Fuoco ai fini dell'esame progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e il progetto stralcio per la presentazione al competente servizio dell'ATS Sardegna entro trentacinque giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio e pertanto entro il 20.11.2020;

d) la segnalazione certificata di inizio attività, completa di tutta la documentazione a corredo, è trasmessa entro dieci giorni dalla ricezione del piano di sicurezza di competenza del soggetto gestore l'attività oppure, in assenza, comunque entro sessanta giorni dalla fine dei lavori.

**Ritenuto** inoltre necessario integrare l'art. 3 della Convenzione di Incarico recante "Consegna degli elaborati" come segue:

a1) le competenze per le prestazioni relative alla fase di esame progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, dopo che è stato conseguito il parere favorevole del competente Comando dei Vigili del Fuoco;

d) le competenze per le prestazioni relative alla fase di controllo di prevenzione incendi in misura dell'80 per cento dopo la trasmissione della SCIA al competente Comando dei Vigili del Fuoco e la restante quota del 20 per cento a saldo, dopo l'emissione del verbale di visita tecnica con esito favorevole da parte del Comando VVF oppure, in assenza, dopo 10 giorni dal decorso del termine di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 151/2011.

**Considerato** che alle prestazioni professionali si applicano tutte le ulteriori condizioni stabilite nella Convenzione di Incarico rep. n. 71/2020.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per l'incarico professionale è 8451123751.

**Precisato** che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le modifiche al contratto relativo all'affidamento in oggetto sono stipulate mediante scambio di lettere commerciali di cui la presente determinazione costituisce la conclusione.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 27/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 25 in data 22.07.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 22.07.2020 con la quale è stata ratificata la Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 25/06/2020 - "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione vincolato sulla base dell'approvazione del risultato presunto di amministrazione ai sensi dell'art. 187, commi 3 quater e quinquies, del D.Lgs. 267/2000.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2020 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187, D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall'art.74 del D.Lgs. n.118/2011).

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 08.10.2020 con la quale è stata ratificata la Delibera Giunta Comunale n.136 del 27/08/2020 -" Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione sulla base del rendiconto esercizio 2019 (art. 187, D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall'art.74 del D.Lgs. n.118/2011).

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 08.10.2020 con la quale è stata ratificata la Delibera Giunta Comunale n.152 del 24/09/2020 -" Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)".

**Vista** la delibera della Giunta Comunale del 18.02.2020 n. 35 che approva il P.E.G. 2020/2022.

**Vista** la Delibera di Giunta n. 75 del 12.05.2020 avente oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e del paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni".

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.01.2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022.

**Riscontrata** la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'integrazione dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione necessari per l'attuazione dell'opera "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi", mediante modifica del contratto stipulato con lo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923.

**Vista** la sussistenza di adeguata copertura finanziaria nel Bilancio Comunale (Capitolo 9479 – Esercizio 2020), al fine di provvedere all'integrazione dell'impegno di Euro 6.670,45 da incrementare sull'impegno D01132 Sub. 1 (€ 40.420,11) per un totale

complessivo di Euro 47.090,56 a favore dello Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923.

**Accertata** l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento.

**Visti** i seguenti atti normativi e regolamentari:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*";
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 "*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*".

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Visto** il Decreto sindacale n. 18 del 30.09.2019 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.10.2019 e per tutta la durata dell'attuale mandato politico, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

**Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di approvare** l'integrazione dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione necessari per l'attuazione dell'opera "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi", per includere le prestazioni relative alla redazione di tutti gli elaborati specifici per la fase di progettazione al fine di conseguire la valutazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e, successivamente, adempiere alla fase di controllo di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, mediante modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come già previsto agli art. 1 punto 6) e art. 2 della Convenzione di Incarico, del contratto stipulato con lo

Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923.

**Di far assumere** alla presente valore di contratto dando atto che le clausole essenziali sono le seguenti:

- sono affidate allo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati le prestazioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 151/2011;

- trovano applicazione tutte le condizioni, norme e prescrizioni della Convenzione di incarico Rep. n. 71/2020 per quanto compatibili;

- per le prestazioni sono riconosciuti maggiori compensi per Euro € 5.099,66 oltre oneri previdenziali, IVA e rimborsi di spese vive documentabili;

- l'art. 3 della Convenzione è integrato come segue: "a1) le competenze per le prestazioni relative alla fase di esame progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, dopo che è stato conseguito il parere favorevole del competente Comando dei Vigili del Fuoco;

d) le competenze per le prestazioni relative alla fase di controllo di prevenzione incendi in misura dell'80 per cento dopo la trasmissione della SCIA al competente Comando dei Vigili del Fuoco e la restante quota del 20 per cento a saldo, dopo l'emissione del verbale di visita tecnica con esito favorevole da parte del Comando VVF oppure, in assenza, dopo 10 giorni dal decorso del termine di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 151/2011."

- l'art. 8 lett. b) della Convenzione è modificata come segue: "b) il progetto definitivo – esecutivo entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio e pertanto entro il 30.11.2020";

- all'art. 8 della Convenzione sono inoltre inseriti i seguenti ulteriori punti: "b1) il progetto stralcio per la presentazione al competente Comando dei Vigili del Fuoco ai fini dell'esame progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e il progetto stralcio per la presentazione al competente servizio dell'ATS Sardegna entro trentacinque giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio e pertanto entro il 20.11.2020;

d) la segnalazione certificata di inizio attività, completa di tutta la documentazione a corredo, è trasmessa entro dieci giorni dalla ricezione del piano di sicurezza di competenza del soggetto gestore l'attività oppure, in assenza, comunque entro sessanta giorni dalla fine dei lavori."

**Di rimodulare** l'impegno a favore dello Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice fiscale e partita IVA 03020460923, per un importo complessivo di Euro 47.090,56 nel seguente modo:

€ 47.090,56 a valere sul Capitolo 9479 – Impegno D01132/1 – Esercizio 2020

(in integrazione complessiva di Euro 6.670,45).

**Di dare**, altresì, atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Claudio Cancedda;
- al progetto è stato assegnato il CUP H45D12000180004 e alla gara il CIG 8451123751.
- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il codice UFE che l'affidatario dovrà utilizzare per la fatturazione elettronica ZIA7TJ;

- ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu, è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento.

**Di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario.

**Il Responsabile del Settore**

Ing. Tommaso Boscu



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1221 del 13.11.2020

Oggetto: Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione per l'opera "Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualficazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi". CUP H45D12000180004, CIG 8451123751. Autorizzazione alla modifica del contratto stipulato con lo Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	9479	0	D01221	1	Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione per l'opera "Potenziamento delle strutture scolastic	25201	6.670,45

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.11.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 04.12.2020

L'impiegato incaricato